

Dodatok č.1 k zmluve o dielo
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Čl. I
Zmluvné strany

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Objednávateľ: | Obec Olejníkov |
| Adresa: | Obecný úrad Olejníkov 44, 082 57 p. Lutina |
| Zastúpená: | Eva Bartošová, starostka obce |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| Číslo účtu: | 23422572/0200 |
| IČO: | 00327531 |
| DIČ: | 2020711638 |
| Tel: | 051/4596242 |
| 2. Zhotoviteľ: | FJM Group, s.r.o. |
| Adresa: | Kobyly 117, 086 22 |
| Zastúpený: | Martin Molčan |
| IČO: | 44560176 |
| DIČ: | 2023197924 |
| IČ DPH | SK202319724 |
| Bankové spojenie: | VUB Bardejov 2863218354 /0200 |
| Telefón: | 0908348043 |

Predmet dodatku

Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody oboch strán o posunutí termínu dodávky interiérového vybavenia vzhľadom na stále neukončenej stavby a tým súvisiaceho nepripravenia priestorov Komunitného centra. Vzhľadom na to sa mení Čl. IV Čas plnenia zmluvy nasledovne:

Čl. IV
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III tejto zmluvy v termíne: max. do 12 mesiacov od podpisu dodatku č.1 k zmluve o NFP, čas dodávky môže byť aj kratší a prispôsobený podľa požiadaviek objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.